

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO  
LAVORI  
DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00**

Oggetto: Servizio acquedotto – Intervento urgente di interrimento condotta acquedotto in loc. Marchesini – Cossano Belbo - *APPROVAZIONE CONSUNTIVO E MAGGIORE SPESA*  
**CIG Z1E399F890**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nel piano investimenti di SISI S.r.l. è previsto l'intervento "SISI70 - Lavori di sostituzione di tratto di rete idrica loc. San Maurizio, strada Torre, concentrico di S. Stefano Belbo, Loc. Marchesini e concentrico Cossano".

Con provvedimento di affidamento dirigenziale n. 18 del 23/01/2023 avente ad oggetto "*Intervento urgente di interrimento condotta acquedotto in loc. Marchesini – Cossano Belbo*" - CIG Z1E399F890, ricorrendo i presupposti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento diretto dei medesimi, i lavori di interrimento condotta sono stati affidati alla ditta **Edil Sandro S.n.c.** – Via Umberto, 6 – Rodello (CN) (C.F. e P.IVA 02717450049) per l'importo di € 34.00,00 oltre IVA di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza.

A conclusione dei lavori la ditta affidataria, con nota in data 07/07/2023 ha trasmesso il consuntivo dell'intervento, di € 37.300,00 oltre IVA di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, risultando una maggior spesa di € 3.000,00 dovuta principalmente alla necessità di aumentare la sezione di scavo e al maggior impiego di materiale da ripristino.

I lavori sono stati regolarmente conclusi e i prezzi praticati risultano congrui con quanto realizzato.


Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Servizio Acquedotto, in forza della procura conferitagli di cui all'atto in data 24/05/2019 rep.4262/3284, registrato ad Asti il 18/06/2019 al n.4206 serie 1T,

DETERMINA

- Tutto quanto in premessa esposto fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di approvare il consuntivo, ascendente ad € 37.300,00 oltre IVA di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza trasmesso dalla ditta **Edil Sandro S.n.c.** – Via Umberto, 6 – Rodello (CN) (C.F. e P.IVA 02717450049), a fronte dell' "*Intervento urgente di interrimento condotta acquedotto in loc. Marchesini – Cossano Belbo*" - CIG Z1E399F890.
- Di dare atto che la maggiore spesa ammonta ad € 3.300,00 ed è pari al 9,7% dell'importo di affidamento.
- Di liquidare la fattura n. 29 del 06/07/2023 emessa dalla ditta Edil Sandro S.n.c., che sarà liquidata, ad esito positivo delle verifiche di legge, 60 gg d.f.f.m.
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Responsabile del servizio acquedotto, dott. Franco PARUSSO.

Alba, li 10/07/2023

Il Responsabile del Servizio Acquedotto  
dott. Franco PARUSSO



Alba, li 10/07/2023

**SI AUTORIZZA LA COPERTURA FINANZIARIA:**

Il Direttore Generale  
dott. Giuseppe VALSANIA



<b>Codifica P.d.I.: SISI70</b>			
<b>CLASSIFICAZIONE UNBUNDLING SETTORE IDRICO</b>			
<b>Settore Attività</b>		<b>X</b>	<b>Importo</b>
ACQUEDOTTO	Captazione		
	Adduzione	X	37.300,00
	Potabilizzazione		
	Distribuzione		
	Misura		
	Valori multicomparto		
FOGNATURA	Nera e mista		
	Bianca		
	Misura		
	Valori multicomparto		
DEPURAZIONE			
BOTTINI			
COGENERAZIONE			
PROMISCUO			