

Il giorno ventisette marzo duemilaventiquattro alle ore 15,00, si è riunito in modalità teleconferenza a distanza ai sensi delle normative vigenti e dell'art. 17, comma 6, dello Statuto societario, in Alba, presso l'Ufficio di Direzione ove è presente il Direttore Generale, e in virtù dello strumento tecnologico utilizzato, il Consiglio di Amministrazione di "SISI S.r.l. – SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....O M I S S I S.....

4. Potenziamento depuratore in loc. Piana Bauda nel Comune di S. Stefano Belbo – 2° lotto – 1° stralcio - CUP J23H17000000006 - Lavori di realizzazione delle opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico presso l'impianto di depurazione – CIG 94302074FF. Approvazione e liquidazione 1° stato di avanzamento lavori. Liquidazione spese tecniche (CIG ZED2894136).

.....O M I S S I S.....

Sono presenti gli Amministratori, Sigg.

- ✓ GIOLITO Gian Mario – Vicepresidente
- ✓ BERTOLUSSO Luca – Consigliere
- ✓ BIANCO Renata - Consigliere
- ✓ NOVARA Giampiero – Consigliere

Sono presenti, per il Collegio Sindacale la sig.ra SCARZELLO dott.ssa Mariella - Membro e il sig. ANSALDI dott. Marco – Membro.

Sono presenti la dott.ssa Rossella ROCCAMENA, Responsabile Affari Legali e Societari - Responsabile Ufficio Contratti SISI S.r.l., il dott. Franco PARUSSO, Responsabile del servizio acquedotto e il p.i. Fabrizio BOFFA, Responsabile del servizio fognatura e depurazione.

In ragione dello strumento tecnologico utilizzato, ciascuno dei partecipanti prende parte alla seduta dalla propria postazione in quanto collegata con il luogo virtuale in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Tramite lo stesso strumento tecnologico i partecipanti hanno modo di intervenire alla discussione, di esprimere il proprio voto, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Vicepresidente, avv. Gian Mario GIOLITO, il quale, constatata la presenza di quattro amministratori e di due

componenti del Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Giuseppe VALSANIA.

.....O M I S S I S.....

Si dà atto che si collega in teleconferenza il sig. MORRA dott. Giampaolo – Presidente del Collegio Sindacale.

.....O M I S S I S.....

Si dà atto che alle ore 15,40 entra nell'Ufficio di Direzione il Presidente, rag. Leopoldo FOGLINO. Sono, pertanto, presenti tutti gli amministratori.

Assume, quindi, la Presidenza della riunione il rag. Leopoldo FOGLINO.

Si passa, quindi, alla discussione del **quarto punto** all'ordine del giorno:

“Potenziamento depuratore in loc. Piana Bauda nel Comune di S. Stefano Belbo – 2° lotto – 1° stralcio - CUP J23H17000000006 - Lavori di realizzazione delle opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico presso l'impianto di depurazione – CIG 94302074FF. Approvazione e liquidazione 1° stato di avanzamento lavori. Liquidazione spese tecniche (CIG ZED2894136)”.

Il Presidente, su conforme relazione del Responsabile Unico del Procedimento, riferisce:

Nel Piano degli Investimenti approvato da EGATO 4 Cuneese è previsto l'intervento SISI36 denominato *“Potenziamento depuratore in loc. Piana Bauda nel Comune di S. Stefano Belbo – 2° lotto – 1° stralcio”* CUP J23H17000000006 dell'importo complessivo di € 1.500.000,00. L'intervento è finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE per € 600.000,00, pari al 40% dell'importo totale dell'intervento, e per € 900.000,00 con recupero tariffario.

Tra le somme a disposizione del suddetto intervento sono previsti i *“Lavori di realizzazione delle opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico presso l'impianto di depurazione”* dell'importo progettuale di € 300.000,00 resisi necessari al fine di ottemperare alle richieste formulate dall'AIPO in sede di conferenza dei servizi per la procedura autorizzativa del progetto definitivo.

In data 05/06/2023, a seguito della procedura di gara CIG 94302074FF è stato sottoscritto con la ditta Bova Salvatore S.r.l., con sede in Polia (VV), Via Bellavista, 6 (C.F. e P.IVA 03346330792), il contratto d'appalto dell'importo di € 242.617,07, di cui € 230.506,69 per lavori, al netto del ribasso del 13,579%, ed € 12.110,38 per gli oneri di sicurezza.

Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 07/11/2023 è stata corrisposta alla ditta BOVA SALVATORE S.r.l., l'anticipazione, prevista per legge, del 20% dell'importo contrattuale e corrispondente ad € 48.523,41.

L'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto prevede che *“I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano le seguenti aliquote: 50% e 90%. Il rimanente verrà corrisposto come saldo finale a lavori collaudati.”*.

Il direttore dei lavori, ing. Fabrizio Saglietto dello studio Saglietto Engineering S.r.l., con nota in data 29/02/2024 ha trasmesso il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 27/02/2024 costituito da:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- SAL n. 1

e da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti alla suddetta data ammonta ad € 175.195,52, pari al 72,21% dell'importo del contratto.

Il certificato di pagamento n. 1 predisposto dal RUP in data 29/02/2024 ammonta pertanto ad € 139.280,44, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 875,98 e del recupero, pro-quota, dell'anticipazione, per € 35.039,10, oltre IVA.

Il suddetto professionista ha, inoltre, trasmesso la propria parcella professionale n. 9/FE del 18/03/2024 per direzione lavori, sicurezza esecutiva, contabilità, relativa al 1° SAL, ascendente ad € 7.721,98, di cui € 297,00 contributo Inarcassa 4%, oltre IVA.

Tutto ciò premesso propone:

- Di approvare il 1° stato d'avanzamento dei lavori di *“Potenziamento depuratore in loc. Piana Bauda nel Comune di S. Stefano Belbo – 2° lotto – 1° stralcio - CUP J23H17000000006 - Lavori di realizzazione delle opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico presso l'impianto di depurazione” – CIG 94302074FF*, redatto dal direttore dei lavori Ing. Fabrizio Saglietto, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti alla data del 27/02/2024 risulta essere di € 175.195,52, pari al 72,21% dell'importo contrattuale.
- Di approvare il relativo certificato di pagamento n. 1 predisposto dal RUP in data 29/02/2024, ammontante ad € 139.280,44, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 875,98 e del recupero, pro-quota, dell'anticipazione, per € 35.039,10, oltre IVA.

- Di liquidare la fattura che la Bova Salvatore S.r.l., con sede in Polia (VV), Via Bellavista, 6 (C.F. e P.IVA 03346330792) emetterà a fronte del certificato di pagamento.
- Di liquidare alla Saglietto Engineering S.r.l. con sede in Cuneo, Corso Giolitti, 36 (C.F. e P.IVA 02926380045) la parcella per direzione lavori, sicurezza esecutiva, contabilità di cui al 1° SAL e relativa all'incarico professionale (CIG ZED2894136), n. 9/FE del 18/03/2024, ascendente ad € 7.721,98, di cui € 297,00 contributo Inarcassa 4%, oltre IVA.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva quanto proposto dal Presidente.

.....O M I S S I S.....

IL PRESIDENTE
Leopoldo FOGLINO

IL SEGRETARIO
Giuseppe VALSANIA