

**DETERMINA A CONTRARRE
LAVORI / FORNITURA DI BENI / DI SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00**

Oggetto: *Servizio acquedotto: Lavori urgenti per garanzia erogazione del servizio - APPROVAZIONE CONSUNTIVO E MAGGIORE SPESA*

CIG Z242DB68FF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE, nella settimana del 13-19 luglio si sono verificate numerose rotture di tubazioni acquedotto conseguenti l'aumento dei consumi e le conseguenti sollecitazioni meccaniche (colpi d'ariete) sulle condotte più vetuste.

DATO ATTO CHE, in particolare, le maggiori problematiche si sono evidenziate:

- in loc. Bauda del Comune di S. Stefano Belbo
- in via San Lorenzo del Comune di Rodello
- in via Mortizzo del comune di Montelupo Albese
- in piazza Castello del comune di Montelupo Albese

tanto da rendere necessaria, data l'urgenza, la realizzazione di interventi provvisori per garantire la continuità del servizio alle utenze interessate.

DATO ATTO CHE i preliminari interventi di contenimento sono stati eseguiti a cura della ditta **Edil Sandro S.n.c.**, con sede in Rodello (CN), Via Umberto, 6 (C.F. e P.IVA 02717450049), affidataria dei lavori di manutenzione straordinaria (riparazioni) delle reti.

DATO ATTO CHE detti interventi hanno risolto solo in via temporanea le problematiche in quanto è stato verificato che le condotte e gli organi di manovra in questione sono decisamente ammalorati e necessita la loro sostituzione.

DATO ATTO dell'assoluta precarietà degli interventi eseguiti e della necessità di interrare on urgenza le condotte, ora posate a bordo strada ed in parziale intralcio alla circolazione veicolare.

DATO ATTO CHE, per la loro natura, detti interventi esulano dal contratto per la manutenzione straordinaria (prestazioni extracontrattuali) ma che, per motivi di urgenza e di opportunità, poiché quanto eseguito è propedeutico all'intervento definitivo, è opportuno vengano realizzati, in continuità, dalla medesima ditta.

RITENUTO quindi necessario eseguire i seguenti interventi urgenti:

- a) In comune di S. Stefano Belbo – Loc. Bauda: sostituzione tratto di tubazione in ferro per una lunghezza di m 14 con tubazione in PEAD DN25 PN16, ribaltamento presa di utenza e realizzazione di nuovo punto di consegna;
- b) In comune di Rodello – via San Lorenzo: sostituzione di tratto di tubazione in PEAD per una lunghezza di m 45 con tubazione in PEAD DN63 PN16, realizzazione pozzetto di manovra
- c) In comune di Montelupo Albese – via Mortizzo: realizzazione di pozzetto di manovra, inserimento nuovo riduttore di pressione e valvole, realizzazione scarico;
- d) In comune di Montelupo Albese – piazza Castello: realizzazione di pozzetto di manovra, valvole, realizzazione scarico, ricollegamento fontanella pubblica

DATO ATTO CHE, ricorrendone i presupposti, con Provvedimento del Responsabile del Servizio n. 110 del 20/07/2020, è stato disposto l'affidamento diretto dei "Lavori urgenti per garanzia erogazione del servizio" alla ditta **Edil Sandro S.n.c.**, con sede in Rodello (CN), Via Umberto, 6 (C.F. e P.IVA 02717450049), per una spesa complessiva € 18.500,00 da verificarsi a consuntivo.

DATO ATTO della previa acquisizione del CIG in modalità semplificata (SMART).

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 208

del 30/12/2020

ATTESO CHE, in fase di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie maggiori lavorazioni, consistenti per l'intervento di via Mortizzo, nella demolizione di un tratto in CLS e nell'inserimento di uno sfiato, non previsti con il preventivo, e che le medesime sono state autorizzate verbalmente in fase di esecuzione dei lavori al fine di consentire il completamento dell'opera.

CONSTATATO CHE i lavori si sono regolarmente conclusi in data 22/07/2020.

CONSTATATO CHE, con nota mail del 21/10/2020, la ditta Edil Sandro S.n.c. ha trasmesso il richiesto consuntivo, ascendente a complessivi € 19.500,00 oltre IVA, con una maggiore spesa di € 1.000,00 rispetto a quanto autorizzato.

VERIFICATA la congruità dei prezzi praticati


Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Servizio Acquedotto, in forza della procura conferitagli di cui all'atto in data 24/05/2019 rep.4262/3284, registrato ad Asti il 18/06/2019 al n.4206 serie 1T.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- Tutto quanto in premessa esposto fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di approvare il consuntivo, ascendente ad € 19.500,00 trasmesso dalla ditta **Edil Sandro S.n.c.**, con sede in Rodello (CN), Via Umberto, 6 (C.F. e P.IVA 02717450049) per la realizzazione dei "Lavori urgenti per garanzia erogazione del servizio"
- Di dare atto che la maggiore spesa ammonta ad € 1.000,00 ed è pari al 5,4% dell'importo di affidamento.
- Di autorizzare la ditta Edil Sandro S.n.c. all'emissione della fattura dei lavori per l'importo complessivo di € 19.500,00 oltre IVA di legge

Alba, 21/10/2020

Il Responsabile del Servizio Acquedotto
dott. Franco PARUSSO




30 DIC. 2020

Alba, li _____

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA:

IL DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
dott. Giuseppe VALSANIA



CLASSIFICAZIONE UNBUNDLING SETTORE IDRICO			
Settore Attività		X	Importo
ACQUEDOTTO	Captazione		
	Adduzione		
	Potabilizzazione		
	Distribuzione	X	19.500,00
	Misura		
	Valori multicomparto		
FOGNATURA	Nera e mista		
	Bianca		
	Misura		
	Valori multicomparto		
DEPURAZIONE			
BOTTINI			
COGENERAZIONE			
PROMISCUO			